

Riadiaca rada projektu SANET II, Vazovova 5, Bratislava

Zápis č. 1/01 z rokovania Riadiacej rady projektu SANET II konaného dňa 28.6.01

Riadiaca rada projektu (ďalej RRP) bola zriadená ministrom školstva pre realizáciu Projektu SANET II (ďalej len projekt) v zmysle zmluvy 023/2001 medzi Združením SANET a MŠ SR. Minister školstva k 28.6.01 menoval nasledovných členov RRP:

Ing. Emil Bárta, revízna komisia SANET, FEI STU
Ing. Július Binder, predstavenstvo SANET, STU Bratislava
Ing. Marian Ďurkovič, predstavenstvo SANET, STU Bratislava
RNDr. Luboš Elias, predstavenstvo SANET, UMB B.Bystrica
Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc., predseda predstavenstva SANET, STU Bratislava
Ing. Emil Hutňan, revízna komisia SANET, UPJŠ Prešov
Ing. Štefan Kohút, predstavenstvo SANET, SAV Bratislava
Ing. Martin Marušák, PU Prešov
Mgr. Pavol Mederly, UK Bratislava
Ing. Darina Mrvová, MŠ SR
Ing. Jozef Mužík, zapisovateľ predstavenstvo SANET, ŽU Žilina
Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., predstavenstvo SANET, TU Košice
Ing. Daniela Šipošová, predstavenstvo SANET, MŠ SR
RNDr. Peter Škrovina, predstavenstvo SANET, SPU Nitra
Ing. Tibor Weis, podpredseda predstavenstva SANET, TU Zvolen
Ing. Anton Zdarílek, revízna komisia SANET, EU Bratislava

Prvé, úvodné zasadanie Riadiacej rady projektu SANET II (ďalej len RRP) sa uskutočnilo 28.6.01, o 10.00 hod, Vazovova 5, v priestoroch CVT STU Bratislava. Rokovanie otvorila Ing. Mrvová z MŠ SR.

Rokovanie viedol prof. Horváth podľa schváleného programu.

Program:

1. Odovzdanie menovacích dekrétov členom RRP.
2. Schválenie štatútu a rokovacieho poriadku RRP (Dokument SanII-01/01)
3. Schválenie dokumentov:
SanII-02/01 - „Pravidlá obstarávania pre projekt SANET II“
SanII-03/01 - „Vzor pre vypracovanie čiastkového projektu v rámci SANET II“
SanII-04/01 – „Schvaľovacia doložka projektu SANET II“
4. Informácia o ďalšom postupe realizácie projektu.
5. Informácia o stave projektu GEANT.
6. Rôzne

Prítomní: Binder, Ďurkovič, Horváth, Hutňan, Elias, Mrvová, Mužík, Škrovina, Mederly, Marušák, Bárta, Zdarílek (pozri. prezenčná listina)

Nepřítomní: Sarnovský, Kohút, Šipošová (ospravedlnení)

K bodu 1 programu: Odovzdanie menovacích dekrétov.

Ing. Mrvová odovzdala prítomným členom RRP menovacie dekréty (Ing.Kohút, Ing.Šipošová si ich prevezmú dodatočne osobne)

K bodu 2 programu: Štatút a rokovací poriadok RRP.

Prítomní prediskutovali návrh, doplnili a upresnili znenie štatútu a rokovacieho poriadku RRP. Prijatie konečnej verzie znenia bolo schválené hlasovaním.

Hlasovanie : – za 11, proti 0, zdržal sa 0.

Dokument SanII-01/01 „Štatút a rokovací poriadok RRP projektu SANET II“ bol schválený a prijatý. Dokument je v prílohe zápisu a bude tvoriť súčasť dokumentácie projektu.

K bodu 3 programu: Schválenie a prijatie dokumentov.

Dokumenty SanII-02/01, SanII-03/01, SanII-04/01. Po prediskutovaní návrhu, dopĺňujúcich a upresňujúcich návrhov prítomní hlasovali o každom dokumente samostatne.

1. Dokument SanII-02/01 –

Hlasovanie: - za 11, proti 0, zdržal sa 0. Schválený a prijatý.

2. Dokument SanII-03/01

Hlasovanie - za 11, proti 0, zdržal sa 0. Schválený a prijatý.

3. Dokument SanII-04/01

Hlasovanie - za 11, proti 0, zdržal sa 0. Schválený a prijatý.

Schválené dokumenty sú v prílohe zápisu.

K bodu 4 programu: Ďalší postup projektu.

Informáciu podal prof.Horváth. Prioritne bude riešená zahraničná konektivita. V prípravnom konaní je experimentálne spojenie Košice-Zvolen s využitím optických vlákien ŽSR. Účelom je prezentovať možnosti a schopnosti SANETu zriadiť a prevádzkovať širokopásmové dátové linky. SANET a ŽSR uzavreli „Dohodu o vzájomnej spolupráci“. Pre pripojenie ďalších uzlov a miest kostry siete SANET II, je potrebné zmapovať všetkých možných poskytovateľov (prenajímateľov) optických vlákien (ŽSR, Globtel, ST, energetika, správa ciest ...). Posudzovať aj z hľadiska možností zriadenia miestnych predĺžení, ceny, zmluvných podmienok.

Uznesenie RRP č.1/01 – RRP poveruje prof. Sarnovského a Ing. Weisa spracovať projekty pre zriadenie miestnych prepojení ŽSR- uzol SANETU v Košiciach resp. vo Zvolene. Projekty spracovať v zmysle dokumentu SanII-03/01 a predložiť RRP k oponentúre na najbližšom rokovaní.

K bodu 5 programu: Projekt GEANT.

Spojenie Námestie slobody – Jarošova, 155 Mbps, prenájom miestneho prepojenia. RRP prejednala možnosti prenájmu 155Mbps okruhu ako aj možnosť polozenia vlastného optického káblu.

K bodu 6 programu.) Rôzne.

Predseda RRP - RRP zvolila za svojho predsedu prof. Horvátha

Zapisovateľ - RRP schválila za zapisovateľa Ing. Mužika

RRP bude o svojich rokovaníach poskytovať komuniké pre verejnosť. V zásade RRP rozhoduje o charaktere a rozsahu informácií poskytovaných verejnosti s prihliadnutím na štádium riešenia projektu.

Každý zápis zo stretnutia a rokovania RRP je okrem zapisujúceho a schvaľujúceho odsúhlasený overovateľom. Jednotlivé zápisy postupne overuje každý člen RRP v abecednom poradí.

Zapísal: Mužik
Overil: Binder
Schválil: Horváth